

21

Kulturministeriet. København, den 25. oktober 2005.

- a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at forøge bevillingen under § 21.23.73.10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen med 34,8 mio. kr. i 2005, idet byggeriet skrider hurtigere frem end først antaget.

Udgiften i 2005 modsvares af besparelser på bevillingen i 2007.

- b. Kulturministeriet opfører for tiden et nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen i København. Byggesagen går godt og forventes at blive afsluttet før det oprindeligt, i forbindelse med igangsættelsen, jf. Akt 94 28/1 2004, planlagte tidspunkt medio 2008. Byggeriet forventes nu at kunne stå klar til åbning primo 2008.

Bevillingen til projektet er givet under § 21.23.73.10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen og fordeler sig - foruden et videreførselsbeløb ultimo 2004 på 46,2 mio. kr. - på en bevilling på 167,8 mio. kr. i 2005, 200,7 mio. kr. i 2006 og 193,0 mio. kr. i 2007 (alle tal i 2005 prisniveau).

Et opdateret udgiftsskøn for resten af byggeperioden frem til 2008 ser ifølge bygherrerådgiveren således ud, at der i 2005 er behov for forbrug af 248,8 mio. kr., i 2006 af 252,4 mio. kr. og i 2007 af 106,5 mio. kr. (alle tal i 2005 prisniveau).

Sammenfattet betyder det, at der er behov for en fremrykning af bevillingen jf. nedenstående tabel (alle tal i 2005 prisniveau):

	2005	2006	2007
Bevilling*	214,0	200,7	193,0
Nyt udgiftsskøn	248,8	252,4	106,5
Fremrykningsbehov	34,8	51,7	-86,5

* Tallet for 2005 er inkl. videreførte midler ultimo 2004.

Dispositionen kan i 2005 specificeres således på under- og standardkonti:

§ 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (*anlægsbev.*)

10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen

Udgift

31. Byggeri og anlægsproduktion..... 34,8 mio. kr.

På ændringsforslag til finansloven for 2006 søges endvidere om følgende, idet ændringsforslaget fremsættes i 2006 prisniveau:

F

	Udgift
§ 21.23.73.10. Nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen (<i>anlægsbev.</i>)	52,5 mio. kr.

BO1

	Udgift
§ 21.23.73.10. Nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen (<i>anlægsbev.</i>)	-87,9 mio. kr.

Dispositionerne i 2005 og følgende år indebærer ikke nogen forandring af byggeriets totaludgift.

Den tidligere ibrugtagning af skuespilhuset medfører større driftsudgifter i 2008. Disse afholdes inden for Det Kgl. Teaters rammer og finansieres bl.a. ved driftsindtægter i det nye skuespilhus.

c. Sagen forelægges nu, da der allerede i 2005 er behov for fremrykning af midler for ikke at forsinke den igangværende byggeproces.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til i 2005 at forøge bevillingen til nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 opføres følgende:

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
§ 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (<i>anlægsbev.</i>).....	34,8	

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

BRIAN MIKKELSEN

/ Palle Maurice Jepsen

Til Finansudvalget.